



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL

N°097 -2023-GM-MDP

Pachia, 16 de octubre del 2023

VISTO:

El Informe N°330-2023-GPPyR-GM/MDP, de fecha 02 de octubre de 2023, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Informe N°572-2023-JPA-OSLI/GM/MDP, de fecha 02 de octubre del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, Informe N°0937-2023-GDURI/GM/MDP, de fecha 29 de agosto del 2023, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano, Rural e Inversiones, que remite adjunto el Informe N.º 079-2023-MMMF-RO-MSSC/GDURI-MDP de fecha 02 de octubre del 2023, de la Residencia de Obra, y;

CONSIDERANDO:

Que las municipalidades son órganos de gobierno local, con personería jurídica de derecho público, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante el Decreto Legislativo N.º 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

Que, según Resolución de Gerencia N°077-2023-GM-MDP, de fecha 01 de Setiembre del 2023, se aprueba el Plan de Trabajo: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachia – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna" con CUI N.º 2553191, por el monto de S/ 770,173.42soles (Setecientos Setenta Mil Ciento Setenta y Tres con 42/100 soles), bajo la modalidad de Ejecución Administración Directa.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 027-2023-GM-MDP, de fecha 15 de mayo del 2023, se designó Ing. MAYHUVI MISHELL MAYTA FLORES, con CIP N° 278931 como Residente de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachia – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna" con CUI N.º 2553191.

Que, mediante el Informe N.º 079-2023-MMMF-RO-MSSC/GDURI-MDP de fecha 02 de octubre del 2023, la Residenta de Obra remitió a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Inversiones, la Modificación N° 01 del Plan de Trabajo 2023 de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachia – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna" con CUI N.º 2553191.

Que, mediante el informe N°0937-2023-GDURI/GM/MDP, de fecha 29 de agosto del 2023, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano, Rural e Inversiones, remite a la Gerencia Municipal la Modificación N° 01 del Plan de Trabajo 2023 de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachia – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna" con CUI N.º 2553191.

Que, mediante, Informe N°572-2023-JPA-OSLI/GM/MDP, de fecha 02 de octubre del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, señala lo siguiente:

El presupuesto según el Expediente del Adicional N° 01 Partidas Nuevas para la ejecución de la presente Modificación N° 01 de Plan de Trabajo 2023 es de:

EL PRESUPUESTO TOTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2023 MODIFICADO 01 ES DE:

COSTO DIRECTO	638,334.05
GASTOS GENERALES	105,250.11
COSTO TOTAL	S/.743,584.16



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

El monto total necesario para la ejecución del Plan de Trabajo 2023 Modificado 01 es de S/. 743,584.16 (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 16/00 SOLES) Incluye costo directo y gastos generales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La modificación del presente plan de trabajo 2023 para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE PACHIA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" es elaborado en base a la Resolución de Aprobación de la Modificación del Expediente Técnico N°01, Adicional N°01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Mayores Gastos Generales, la misma que cuenta con OPINIÓN FAVORABLE por parte de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su ejecución.
- ✓ La oficina de Supervisión y liquidación de Inversiones cumple con remitir la conformidad a la modificación N°01 del PLAN DE TRABAJO 2023 de la obra antes en mención, el cual cuenta con un nuevo presupuesto asignado de S/743,584.16 soles (el cual incluye costo directo, gastos generales, gastos de gestión, supervisión y liquidación) según el pronunciamiento de la gerencia de planeamiento, presupuesto y racionalización y cuenta con un plazo de ejecución desde el inicio del plazo de ejecución de obra de 179 días calendario, culminándose la misma el día 30 de noviembre del año 2023.
- ✓ Se recomienda dar aprobación y tramite al plan de trabajo elaborado por el residente de obra mediante INFORME N°079-2023—MMMMF-RO-MSSC/GDURI/MDP con fecha 02 de octubre del año 2023 vía acto resolutivo.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización se pronuncia con OPINIÓN FAVORABLE con respecto a la Modificación N°01 del Plan de Trabajo 2023 de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachia – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna" con CUI N.º 2553191, recomienda se continúe con el trámite administrativo vía Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación con Acto Resolutivo.

Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; la Gerencia Municipal en uso de la Desconcentración de Facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 094-2023-A-MDP de fecha 16 de marzo 2023, con visación de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Inversiones y Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipada al 02 de octubre del 2023, la Modificación N°01 del Plan de Trabajo 2023 de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachia – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna" con CUI N.º 255319, que la suma asciende a S/ 743,584.16 (setecientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro con 16/00 soles) en virtud de los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, y actuados adjunto a la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La MODIFICACION N° 01, aprobado con Resolución de Gerencia N°077-2023-GM-MDP, de fecha 01 de Setiembre del 2023 en el artículo precedente, que forman parte integrante del Plan de Trabajo del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachia – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna" con CUI N.º 2553191, el que fue aprobado mediante la Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Inversiones, realizar las acciones respectivas para los registros correspondientes y el cumplimiento de la presente resolución; asimismo NOTIFIQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pachia, conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



ABG. HERNÁN JOSE PEÑAFIEL PAREDES
Gerente Municipal